

Eilentscheidung des Bürgermeisters am 28.10.2024

Beschlussfassung im Stadtrat			am	
Beschluss-Nr.	56/2024	Anzahl der Mitglieder:	16	Ja-Stimmen:
öffentlich	X	davon anwesend:		Nein-Stimmen:
nicht öffentlich		davon befangen:		Stimmenthaltungen:

1. Bezeichnung der Vorlage: Vergabe der Nachtragsleistung Nr. 2 zum Baulos 17 - nachträgliche Horizontalabdichtung im Zusammenhang mit dem Vorhaben Umbau/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Rennersdorf-Neudörfel

2. Gesetzliche Grundlagen: VOB/A, SächsGemO, Hauptsatzung

3. Beschluss: Für das Baulos 17 - nachträgliche Horizontalabdichtung im Zusammenhang mit dem Vorhaben Umbau/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Rennersdorf-Neudörfel, HH-Stelle 57.30.01.00, HOB00001, Sachkonto 99510, erfolgt die Vergabe der Nachtragsleistung Nr. 2 an die Firma Holz- und Bautenschutz Heiko Kirschner aus 01877 Schmölln-Putzkau, mit einer Bruttonachtragssumme von **11.659,62 €**.

4. Begründung:

Der vorliegende Nachtragsleistungsumfang der Firma Holz- und Bautenschutz Heiko Kirschner wurde durch das Ingenieurbüro Köhler-Bauplanungen aus Neustadt/Sa. fachtechnisch und rechnerisch geprüft und in der zur Beschlussvorlage beigefügten Auswertung nach Notwendigkeit begründet.

Unter Bezugnahme auf die vom Ingenieurbüro angeführte Begründung zur Nachtragsleistung Nr. 2 ergibt sich eine effektiv anrechenbare Kostenerhöhung von 5.334,68 Euro.

Aufgrund der am Bauvorhaben gegebenen bautechnologischen Zeitwänge wurde die notwendige Beauftragung der zusätzlichen Bauleistung kurzfristig durch den Bürgermeister vollzogen.

Hirdina
Bürgermeister

Dienstsiegel