

Eilentscheidung des Bürgermeisters am 14.07.2022

Beschlussfassung im Stadtrat

am

Beschluss-Nr. **58/2022**

Anzahl der Mitglieder:

Ja-Stimmen:

öffentlich

davon anwesend:

Nein-Stimmen:

nicht öffentlich

davon befangen:

Stimmenthaltungen:

1. Bezeichnung der Vorlage: Vergabe der Nachtragsleistung Nr. 1 zum Baulos 07 – Stahlbau-/Schlosserarbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Anbau Basaltus-Grundschule Stolpen, Pirnaer Landstraße 1 in 01833 Stolpen

2. Gesetzliche Grundlagen: VOB/A; § 79 SächsGemO, Hauptsatzung

3. Beschluss: Für das Baulos 07 – Stahlbau-/Schlosserarbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Anbau Basaltus-Grundschule Stolpen, Pirnaer Landstraße 1 in 01833 Stolpen, Produkt 36.52.01.00; HOB00003, Sachkonto 099510 erfolgt die Vergabe der Nachtragsleistung Nr. 1 an die Firma Schmiede Stolpen Kalauch GmbH aus Stolpen, mit einer geprüften Bruttonachtragssumme von 5.262,18 Euro.

4. Begründung:

Der vorliegende Leistungsumfang zum Nachtrag Nr. 1 der Firma Schmiede Stolpen Kalauch GmbH wurde durch das Architekturbüro bernert & partner aus Dresden fachtechnisch und rechnerisch geprüft und in der zur Beschlussvorlage beigefügten Auswertung (Formblatt VHB 523) nach Notwendigkeit begründet (7.).

Die bisherige Auftragssumme im Baulos 07 von 16.664,17 Euro wird durch den bestätigten Nachtrag Nr. 1 auf 21.926,35 Euro fortgeschrieben.

Mit der bestätigten Nachtragssumme liegt die Zuständigkeit beim Stadtrat (§ 7 Abs. 2 1b i. V. mit § 4 Abs. 3 Hauptsatzung).

Steglich
Bürgermeister

